



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
ที่

วันที่ 19 ตุลาคม 2561

เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

1. เรื่องเดิม

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000.- บาท และที่ดิน สิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน 1,000,000.- บาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค์ให้การจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2561

2. ข้อเท็จจริง

2.1 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้ตรวจสอบผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ปรากฏผลการดำเนินการ ดังนี้

2.1.1 ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ลงนามในใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง สัญญา และเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน 2561 ทั้งหมด 3 รายการ ซึ่งเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง และวิธีประกวดราคา(e-bidding)

2.1.2 รายการที่ไม่ได้ดำเนินการ ไม่มี

2.2 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จากงบประมาณทุกประเภท ทั้งงบดำเนินงาน งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) งบรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบประมาณที่มีการกันไว้จ่ายเหลือเมื่อปี พบว่า

2.2.1 ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยรัฐบาลมีนโยบายเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างโดยกำหนดให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ซึ่งตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานจะต้องดำเนินการภายในวันที่ 30 กันยายน 2561

2.2.2 การประหยัดงบประมาณจากวิธีประกวดราคา e-bidding ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 โดยเปรียบเทียบจากการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 รายการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.2561 งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างฯ) เป็นเงิน 990,000.- บาท กับการที่ได้ดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง มีการแข่งขันเป็นจำนวนเงิน 839,005.- บาท ทำให้มีเงินเหลือจ่ายจากโครงการ จำนวน 150,995.- บาท

2.2.3 แนวทางที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ ต้องเข้ากระบวนการแข่งขัน ซึ่งจะก่อให้เกิดกลไกในตลาด ทำให้ผู้ประกอบการมีการเสนองานที่ดี และราคาเป็นธรรม

2.2.4 การเปรียบเทียบผลผลิตและผลลัพธ์จากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แต่ละโครงการกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนด เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดในแต่ละโครงการต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000.- บาท และที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน 1 ล้านบาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่กำหนดไว้จำนวน 3 รายการ ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2546 ลงวันที่ 29 มกราคม 2546 ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จตามแผนฯ ทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 100

2.3 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้วิเคราะห์ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แยกเป็น

2.3.1 ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดังนี้

- คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนรายการ 3 รายการ คิดเป็นร้อยละ 94.41 ของจำนวนงบประมาณตามโครงการ และสามารถประหยัดงบประมาณจากการแข่งขัน คิดเป็นร้อยละ 5.59 ของเงินงบประมาณ งบประมาณรวมทั้ง 3 รายการเป็นเงินทั้งสิ้น 2,774,200.- บาท ผลการดำเนินการตามแผนฯ ดังนี้

1. วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 495,000.- บาท
2. วิธี e-bidding จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 2,124,005.- บาท

2.4 แผนพัฒนาการดำเนินการด้านจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จากการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดังนี้

2.4.1 ด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 จึงต้องมีการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อพัฒนาศักยภาพในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

2.4.2 กำหนดให้มีการประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัด ติดตามการจัดซื้อจัดจ้างอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

3. ข้อพิจารณา

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ พิจารณาแล้วเพื่อให้แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เห็นควรมอบงานพัสดุฯ ดำเนินการตามข้อ 2.4

ทรง
อำนาจ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(นายฉลาด สบายธา)

(นางสาวศิริณี แสนกล้า)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

(นางวันนา คำบุญฤทธิสกุล)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการสำนัก
ผู้อำนวยการสำนัก

ศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
มีตราสุรินทร์ เขต 3

(นางพิภล รังษิษฐ์)